



**Ing.Pavel Znamenáček**

IČO 44675399

TEL 725703144 EMAIL pz.elektro@seznam.cz DIČ CZ6101180723  
náměstí Lípy svobody č.2, Černé Voděrady, PSČ 281 63 Kostelec n. Černými lesy  
Oprávnění č.:1532/5/13/EZ-M,O,R,Z-E2/A, ŽL: 691/T/01/OŽÚ/S30741 /320400-23492  
Osvědčení o autorizaci č.: 26839, ŽL č.j. : 004/T/01/OŽÚ/04, ev.č.: 320404-1740,

**AUTORSKÝ DOZOR PŘI REALIZACE AKCE VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE**

**BYTOVÝ DŮM FEŘTEKOVA 538 - 548, PRAHA 8 - BOHNICE - KONTROLNÍ PROTOKOL Č.28.**

**ZÁPIS O PROVEDENÍ KONTROL V 6. TÝDNU 2016**

V rámci provádění kontrol bylo v úterý 9.2.uskutečněno jednání se zástupci společenství za účelem upřesnění finálního provedení elektroinstalace v kanceláři společenství a jejím zázemí.

V průběhu týdne prováděla firma Energo Praha výměnu hlavních pojistkových skříní před jednotlivými domovními vchody, v rámci fotodokumentace průběhu stavby v interieru zaznamenal AD rovněž výměnu těchto skříní.

V domovním vchodě 540 Elfap s.r.o. oznamuje vypínání elektřiny z důvodu výměny hlavního domovního vedení a patrových skříní na termíny : 22.2.2016 - vypnutí 6.až 11.patro, 23.+ 24.2.2016 vypnutí celého vchodu a 25.2.2016 vypnutí výtahu. Dodavatel si takto průběžně provádí dodávky, které by mohly v závěru celé akce způsobit časový skluz .

Současně jsou dokončovány rekonstrukce elektroinstalace v suterénu I.sekce . Ve druhé sekci probíhá postupné přepojování bytů na nové elektrorozvody . Návazně probíhá montáž záklopů SDK kaslíků . Práce probíhají dle dohodnutých dispozic, firma se celkově snaží svojí organizací zkrátit dobu realizace.

Vypracoval : Ing.Pavel Znamenáček

V Černých Voděradech dne 14.2.2016